

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Πρακτικού της 12^{ης} / 2019 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Βιάννου

Στην Άνω Βιάννο σήμερα στις 21 Αυγούστου 2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ το Δημοτικό Συμβούλιο Βιάννου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα , ύστερα από την 6.043 / 14-08-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852 / 2010 που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους, Προέδρους & εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων ή γνωστοποιήθηκε σε αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης . Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαπίστωσε ότι από τα 21 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου , **ήταν παρόντα:**

1.ΑΓΑΠΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΕΛΕΥΘ.	7.ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ του ΓΕΩΡΓ
2.ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ	8.ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ
3.ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ	9.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙΚ
4.ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	10.ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ του ΜΙΧΑΗΛ
5. ΚΑΡΓΙΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	11.ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ του ΑΡΙΣΤΟΜ
6.ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	12.ΨΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

1.ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	6.ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
2.ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΣΤΑΥΡΟΥ	7.ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΜΙΧΑΗΛ
3.ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ	8.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΙΩΑΝΝΗ
4.ΓΡΥΛΙΩΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ	9.ΜΠΙΤΣΑΚΑΚΗ ΝΙΚΗ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
5. ΚΛΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ	

Στην συνεδρίαση είχαν προσέλθει οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων :

1. ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΜΑΤΘ. (Αμυρών)	6.ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΙΩΑΝΝΗ (Καλαμίου)
2.ΛΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΣ του Γ. (Α. Βιάννου)	7.ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ του ΜΙΧ (Μάρθας)
3.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ (Βαχού)	8.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Π (Μιλλιαράδων)
4.ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓ του ΕΜΜ (Εμπάρου)	9.ΠΡΟΕΣΤΑΚΗ ΓΛΥΚΑΙΡΙΑ του ΙΩΑΝ (Πεύκου)
5.ΨΑΡΟΛΟΓΑΚΗΣ ΕΜΜ του ΝΙΚ (Χόνδρου)	

Στην συνεδρίαση δεν είχαν προσέλθει οι Πρόεδροι και εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων :

1.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ (Αφρατίου)	5.ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΜΜ του ΙΩΑΝΝ (Συκολόγου)
2.ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΕΜΜ (Αγ. Βασιλείου)	6.ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΕΥΑΓ (Ξενιάκου)
3.ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χ(Κ. Σύμης)	7.ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γ (Κεφαλοβρυσίου)
4. ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜ. του ΓΡ (Κ. Βιάννου)	

Στη συνεδρίαση είχε κληθεί νόμιμα και ο Δήμαρχος κ. Παύλος Μπαριτάκης ο οποίος ήταν παρών . Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και ανέφερε ότι τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θεωρείται ότι δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις της παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 και της παρ. 5 του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 , καθώς αφορούν έργα τα οποία έχουν ξεκινήσει πριν από το χρονικό διάστημα (ένα μήνα) που προηγείται της διενέργειας των δημοτικών εκλογών , και πρέπει να προχωρήσει η εκτέλεσή τους και να συνεχιστούν κανονικά οι σχετικές διαδικασίες μέχρι την περαίωσή τους , καθώς και οι τροποποιήσεις του προϋπολογισμού , καθότι αφορούν συγχρηματοδοτούμενο έργο και λειτουργικές δαπάνες .

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ανέγνωσε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και άρχισε η συζήτησή τους :

ΘΕΜΑ 1ο: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ -2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του κ. Δημάρχου , η οποία ανέφερε ότι : «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 5784/05-08-2019 έγγραφό της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών» το οποίο εκτελείται με την 13/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **30-10-2019** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, δηλαδή επειδή λόγω της μεγάλης επισκευσιμότητας της περιοχής τους καλοκαιρινούς μήνες, ήταν αδύνατη η εκτέλεση των εργασιών του έργου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών» μέχρι την **30-10-2019** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος . Παρακαλώ όπως αποφασίσετε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 5784/05-08-2019 έγγραφο της τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών» μέχρι την **30-10-2019** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 2ο: «Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη , η οποία ανέφερε ότι : «Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Βιάννου με το 5394/18-07-2019 έγγραφό της εισηγήθηκε να χορηγηθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου**» το οποίο εκτελείται με την 350/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μέχρι την **31-10-2019** και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος, δηλαδή επειδή λόγω των βροχοπτώσεων ήταν αδύνατη η ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου**» μέχρι την **31-10-2019** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , το 5394/18-07-2019 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου**» μέχρι την **31-10-2019** σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Βιάννου και για τους λόγους που επικαλείται στην αίτησή του ο ανάδοχος .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη, η οποία ανέφερε ότι: « Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 03-07-2019, 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της εργολαβίας.

1. Με την υπ' αριθμό 109/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε η με αριθμό. 28/2018 μελέτη του έργου .
2. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε) από την ΣΑΕ 571 με αριθμό 2014ΣΕ57100004.
3. Με την υπ' αριθμό 223/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου.
4. Με την με αριθμό 267/2018 & 349/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και την κατακύρωση στον μειοδότη « **ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ**» με μέση έκπτωση Εμ. 41,58%.
5. Την **19-03-2019** υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου μετά του Δημάρχου της Βιάννου, **Μπαριτάκη Παύλο** και της αναδόχου εταιρείας **ΜΕΘΟΔΙΚΗ ΑΤΕΕ**, συνολικής αξίας **295.045,41** Ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών.
6. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου όπως ορίζεται με την από **19-03-2019** σύμβαση είναι μέχρι τις **19-1-2020**.
7. Με την με αριθμό 68/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.

II. Τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Το έργο αφορά την κατασκευή τάφρων και κατασκευή ή επισκευή ασφαλτικού οδοστρώματος και λοιπών υποδομών. Αναλυτικά:

A. Ασφαλτόστρωση δρόμου οικισμού Συνδωνιάς

1. Ασφαλτόστρωση χωματόδρομου μήκους 570,00μμ και πλάτους 5,50μμ (βάση, υπόβαση, στρώση κυκλοφορίας)
2. Κατασκευή και τσιμεντόστρωση τριγωνικής τάφρου

B. Τσιμεντόστρωση δρόμου οικισμού Συκολόγου

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 100,00μμ και πλάτους 2,00μμ
2. Κατασκευή 3 φρεατίων ομβρίων
3. Τοποθέτηση σχαρών
4. Κατασκευή τοιχείου αντιστήριξης μήκους 18,00μμ και ύψους 1,00μμ
5. Τοποθέτηση σωλήνας ομβρίων

Γ. Επισκευή δρόμων οικισμού Κρεβατά

1. Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 860,00μμ και πλάτους 5,00μμ (απόξεση φθαρμένου οδοστρώματος & στρώση κυκλοφορίας)
2. Τσιμεντόστρωση δρόμου 420,00τ.μ.
3. Κατασκευή φρεατίου ομβρίων και Τοποθέτηση σχάρας

Δ. Ασφαλτόστρωση δρόμων οικισμών Άρβης-Νέας Άρβης

1. Ασφαλτόστρωση χωματόδρομων συνολικού μήκους 770,00μμ και πλάτους 4,50μμ (βάση, υπόβαση, στρώση κυκλοφορίας)

Ε. Επισκευή ασφαλτοστρωμένου δρόμου από οικισμό Βαχού προς οικισμό Αμιρών

1. Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 300,00μμ και πλάτους 5,50μμ (απόξεση φθαρμένου οδοστρώματος & στρώση κυκλοφορίας)

ΣΤ. Επισκευή τσιμεντοστρωμένων δρόμων Αμιρών

1. Τσιμεντόστρωση δρόμων 980,00τ.μ.
2. Κατασκευή σκαλοπατιών

Z. Τσιμεντόστρωση δρόμου οικισμού Κεφαλοβρυσίου

1. Τσιμεντόστρωση δρόμου 1.140,00τ.μ.

Η.Επισκευή δρόμων οικισμού Πεύκου

1. Ασφαλτόστρωση δρόμου μήκους 630,00μμ και πλάτους 5,00μμ (απόξεση φθαρμένου οδοστρώματος & στρώση κυκλοφορίας)

2. Κατασκευή τεχνικού από τσιμεντοσωλήνες
3. Τσιμεντόστρωση δρόμου 300,00τ.μ.
4. Τσιμεντόστρωση δρόμου 1.125,00τ.μ.
5. Επισκευή τεχνικού
6. 3 κοιτοστρώσεις

Θ. Επισκευή δρόμων εντός οικισμών Περβόλας και Χόνδρου

1. Ασφαλτόστρωση δρόμων συνολικού μήκους 385,00μμ και μέσου πλάτους 3,50μμ (βάση, υπόβαση, στρώση κυκλοφορίας)
2. Κατασκευή τσιμενταγωγού μήκους 150,00 μ.μ.

III. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 2^{ου} Α.Π.Ε.

• α) αυξομειώσεις εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν από τις συνταχθείσες Αναλυτικές Επιμετρήσεις και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών για τις εργασίες που έχουν ήδη εκτελεσθεί και από προσμετρήσεις εργασιών που είναι να εκτελεστούν όπως αναλύονται στο σχετικό Πινάκα.

• β) παραλείψεις και προμετρητικά σφάλματα της μελέτης

Οι απαιτούμενες επί πλέον δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα και από τη διάθεση των επί έλλειτον δαπανών που προκύπτουν από τη μείωση των συμβατικών ποσοτήτων ορισμένων εργασιών σύμφωνα με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 156 του Ν4412/16.

Η σύνταξη του 2^{ου} Α.Π.Ε. κρίθηκε αναγκαία για τους παρακάτω αληθής και αναγκαίους λογούς για την ομαλή εκτέλεση των εργασιών. Όλες οι παραπάνω εργασίες έχουν προμετρηθεί, επιμετρηθεί .

Από τις Αναλυτικές Προμετρήσεις - Επιμετρήσεις και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. δεν προκύπτει καμία επιπλέον δαπάνη από την συμβατική δαπάνη του έργου . Η κάλυψη των επιπλέον δαπανών καλύπτονται από τις δαπάνες των απροβλέπτων εργασιών .

IV. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. που συνοδεύει τον 2ο Α.Π.Ε. της Αρχικής Σύμβασης

Στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του 2^{ου} Α.Π.Ε. της Α.Σ. περιλαμβάνει τέσσερις νέες εργασίες όπως αυτές αιτιολογήθηκαν στο παρακάτω. Η τιμολόγηση των νέων τιμών έγινε σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 156 του Ν44/2016 . Γιατί είναι εργασίες που δεν υπάρχουν παρόμοιες ή ανάλογες συμβατικές τιμές αλλά περιλαμβάνονται σε εγκεκριμένα ή συμβατικά αναλυτικά τιμολόγια (αναλύσεις τιμών) και οι τιμές αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα αντίστοιχα τιμολόγια. Η συνολική αξία των νέων εργασιών συμπεριλαμβανομένου και του ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 6.309,17 €. Αναλυτικότερα για κάθε μια από αυτές :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ 1ον :

Άρθρο Α-18 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΝΕΙΩΝ

Άρθρο Α-18.1 Συνήθη δάνεια κατηγορίας Ε2 έως Ε3 (αναθεωρείται με ΟΔΟ -1510)

Η εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την διαμόρφωση του δρόμου της Συδωνίας προς τον φάρο για την δημιουργία στρώματος οδού πλάτους 5 μέτρων αλλά και στην στρώση επικλίσεων όπου απαιτήθηκε.

Η τιμή έχει εξαχθεί σύμφωνα με τα νέα ενιαία τιμολόγια ΑΤΕΟ

ΑΡΘΡΟ 2ον :

Άρθρο Α-20 : Κατασκευή εγκαταστάσεων (αναθεωρείται με ΟΔΟ -1530)

Σε συνδυασμό με την παραπάνω εργασία απαιτείται η κατασκευή των επιχωμάτων στο τμήμα του έργου που περιγράφουμε.

Η τιμή έχει εξαχθεί σύμφωνα με τα νέα ενιαία τιμολόγια ΑΤΕΟ

ΑΡΘΡΟ 3ον :

Άρθρο Β-64 : ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ

Άρθρο Β-64.1 Γεωφάσματα σταγιστηρίων(αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)

Η εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή στραγιστηρίου σε δύο θέσεις του δρόμου από Συδωνία προς φάρο και προέκυψε μετά τις σκάφες διαπλάτυνσης της οδού με την εμφάνιση υδροφορίας στο κατάστρωμα της οδού. Απαιτείται η κατασκευή δύο στραγιστικών τάφρων

Η τιμή έχει εξαχθεί σύμφωνα με τα νέα ενιαία τιμολόγια ΑΤΕΟ

ΑΡΘΡΟ 4ον :

Άρθρο Α-23 : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΑΜΜΟΥ-ΣΚΥΡΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΠΑΧΟΥΣ

(αναθεωρείται με το άρθρο ΟΙΚ-7914)

Η εργασία αυτή θα χρησιμοποιηθεί για την πλήρωση στραγγυστηρίου που απαιτήθηκε στον δρόμο από Συδωνία προς Φάρο.

Η τιμή έχει εξαχθεί σύμφωνα με τα νέα ενιαία τιμολόγια ΑΤΕΟ

V. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ

Έγινε έλεγχος των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.20/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) και το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 και ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

Α. ΕΛΕΓΧΟΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06

Απαιτήθηκε η χρησιμοποίηση μέρους της «επί ελασσον» δαπάνης που προκύπτει από μείωση των συμβατικών εργασιών γιατί :

- ☞ Αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- ☞ Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο κατασκευής του έργου
- ☞ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
- ☞ Δε τίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- ☞ Δε χρησιμοποιείται για πληρωμή νέων εργασιών

Στο συνημμένο φύλλο των αποτελεσμάτων ελέγχου προκύπτει ότι ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια τα οποία τηρούνται:

☞ Κριτήριο 1 : Αυξομειώσεις 20% «ανά ομάδα εργασιών»:

Περιορισμός της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% του προϋπολογισμού της, και ταυτόχρονα

☞ Κριτήριο 2: Υπέρβαση του 10% του συνόλου της σύμβασης

Περιορισμός του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων των προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

IV. Δαπάνη 1^{ου} Α.Π.Ε.

Βάσει τα παραπάνω συντάχθηκε το ΣΧΕΔΙΟ 2^{ου} Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε. στον οποίο φαίνεται ότι οι εργασίες έχουν δαπάνη 223.616,90 € έναντι των 235.119,43 € της Α.Σ.Ε. Η αύξηση της δαπάνης των εργασιών κατά 30.610,37 € οφείλεται στις εργασίες που περιγράφονται στην παραπάνω παράγραφο και η κάλυψη της δαπάνης αυτής γίνεται από το ποσό των 30.676,36 € των απρόβλεπτων δαπανών της Αρχικής Σύμβασης .

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. συμπεριλαμβανόμενων όλων των δαπανών είναι σε πλήρη ισοζύγιο με την Α.Σ. και ανέρχεται σε **295.045,41 €** .

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε **295.045,41 €** με δαπάνη αναθεώρησης απρόβλεπτων δαπανών και Φ.Π.Α.

	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε.	ΣΧΕΔΙΟ 1 ^{ου} Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε.	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
Εργασίες με Γ.Ε. & Ο.Ε.	204.509,06	223.616,90	235.119,43	+30.610,37
Απρόβλεπτα 15%	30.676,36	11.568,52	65,99	-30.610,37
Δαπάνη εργασιών	235.185,42	235.185,42	235.185,42	0,00
Δαπάνη αναθεώρησης	2.754,43	2.754,43	2.754,43	0,00
Συνολική δαπάνη εργασιών	237.939,85	237.939,85	237.939,85	0,00
Φ.Π.Α 24%	57.105,56	57.105,56	57.105,56	0,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	295.045,41	295.045,41	295.045,41	0,00

V. Γενικά

Όλες οι εργασίες του Α.Π.Ε. κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του Ν3669/2008, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων.

Το ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 2^{ου} Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από την ανάδοχο εταιρεία.

Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, γνωμοδότησε θετικά με 193/Πρακτικό 8^ο/15-07-2019 γνωμοδότηση του.

Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 349/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 28/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΛΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση. Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ ΑΠΟ ΖΗΜΙΕΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ**» σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του κ. Δημάρχου , η οποία ανέφερε ότι : «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 07-08-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

I.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

- 1.Την υπ. αρ. 59/2018 μελέτη (τεύχη δημοπράτησης) του έργου, προϋπολογισμού 74.077,13 €.
2. Με την 323/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκαν οι όροι δημοπράτησης του παραπάνω έργου και ορίστηκε ημερομηνία διεξαγωγής αυτού.
3. Με την 13/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε το πρακτικό διεξαγωγής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη και κατασκευή του έργου και κατοχυρώθηκε στην ανάδοχο Μακρή Ελένη με μέση έκπτωση 51,00% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης με συνολική δαπάνη κατά την προσφορά 29.272,41 ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α.
4. Το συμφωνητικό του έργου υπεγράφη την 04-04-2019 και είναι ποσού 29.272,41 ΕΥΡΩ χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α. και έληγε στις 03-07-2019.
5. Με την 115/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βιάννου εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας έως 04-09-2019.
6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΕ 055 με αριθμό 2003ΣΕΠ05500005 σύμφωνα με την υπ. αριθμό 56878/17.10.2018 Απόφαση χρημ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών με το ποσό των 45.000,00 € και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό στον Κ.Α. 63/7326.0013.Το υπόλοιπο ποσό των 29.077,13 € με Φ.Π.Α. θα εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2019 και θα προέρχεται από έσοδα.

II.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ της ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει μεταβολές στις ποσότητες των συμβατικών εργασιών του έργου μαζί με την ενσωμάτωση σε αυτές του ποσού των απροβλέπτων που ανέρχεται στις 3.818,14 € που απορροφούνται με τον παρόντα ΑΠΕ και παραμένει ποσό απροβλέπτων 2.584,64 €.

III. Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ παρουσιάζει δαπάνη εργασιών **26.687,77 €** και ΦΠΑ ποσού **6.405,06 €**.

Έτσι η συνολική δαπάνη που παρουσιάζει ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 33.092,83 € και δεν παρουσιάζει μεταβολή ως προς το συμβατικό αντικείμενο.

IV.ΓΕΝΙΚΑ

Όλες οι εργασίες του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ κρίνονται απαραίτητες για την έντευχη κατασκευή του έργου.Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας αυτός υπογράφηκε χωρίς επιφύλαξη από τον ανάδοχο.Δεν απαιτείται γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων.Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 13/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 59/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο: Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ

ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α' ΚΑΙ Β' ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ - 2ο Υπόεργο:
Κατασκευή τμήματος αποχετευτικού δικτύου Αμιρών», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και του 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη, η οποία ανέφερε ότι: «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 09-07-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και το 1ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ. του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

I. Συμβατικά στοιχεία – Ιστορικά

1. Η μελέτη είχε αρχικό προϋπολογισμό 160.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΕΠ 002, με αριθμό 2014ΕΠ00200006
3. Με την 224/2018 απόφαση Ο.Ε. Δήμου Βιάννου εγκρίθηκαν τα συμβατικά τεύχη δημοπράτησης και καθορίστηκε ο τρόπος εκτέλεσης της εργολαβίας με ανοικτή δημοπρασία
4. Το τεχνικό αντικείμενο αναφέρεται σε αποκαταστάσεις (κατασκευή τεχνικών έργων - τσιμεντοστρώσεις – ασφαλτοστρώσεις) της δημοτικής οδοποιίας του Δήμου Βιάννου
5. Η ηλεκτρονική δημοπρασία έγινε στις 10-09-2018 (καταληκτική ημερομηνία) και μειοδότης αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α.Ε. με αριθμό ΜΕΕΠ 20511 και με ποσοστό μέσης έκπτωσης 32%
6. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 266/2018 & 350/2018 αποφάσεις Ο.Ε. Δήμου Βιάννου
7. Η σύμβαση υπεγράφη στις 21-02-2019 για ποσό 108.799,99 € με δαπάνη αναθεώρησης και Φ.Π.Α.
8. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου είναι 6 μήνες και λήγει στις 21/08/2019

II. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1^{ου} Α.Π.Κ.Σ.

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Κ.Σ. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

1. Τις ποσότητες των εργασιών όπως αυτές διαμορφώνονται κατά την εκτέλεση του έργου.
 2. Την ανάλυση του κονδυλίου των απροβλέπτων. Ειδικότερα, και κατόπιν επί τόπου αυτοψίας στις περιοχές επεμβάσεων και με νέες προμετρήσεις, διαπιστώθηκαν σφάλματα της προμέτρησης της μελέτης. Ειδικότερα, κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξει μικρή αύξηση της ποσότητας των σκυροδεμάτων κατηγορίας C12/15, καθώς οι ανάγκες για τσιμεντόστρωση δρόμων εντός των οικισμών της Μελέτης είναι αυξημένες
 3. Ακόμη, ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της κύριας σύμβασης περιλαμβάνει το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ, όπως αναλύεται παρακάτω
 4. Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΚΣ ανέρχεται στο ποσό των 108.799,99 € με δαπάνη απροβλέπτων και ΦΠΑ και είναι σε ισοζύγιο με το Συμβατικό ποσό
- Αναλυτικότερα, η δαπάνη εργασιών είναι 87.043,86 €, 698,07 € για αναθεώρηση και 21.058,06 € για ΦΠΑ
5. Κατά τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα γίνεται χρήση των επί έλασσον δαπανών
 6. Ο 1^{ος} Α.Π. υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

III. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1^{ου} Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε

Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε συντάχθηκε για να τιμολογήσει μία (1) νέα τιμή εργασίας που δεν υπήρχε στη Μελέτη, λόγω προφανούς παράλειψής της

Ειδικότερα, υπήρξε η ανάγκη για ασφαλτόστρωση επιφανειών με ασφαλτική στρώση μεταβλητού πάχους επιμετρούμενη κατά βάρος

Η εν λόγω εργασία θεωρείται απαραίτητη για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, καθώς μεγάλο τμήμα της υφιστάμενης επιφάνειας των προς ασφαλτόστρωση δρόμων είναι παλαιά σκυροδέματα, με εμφανείς & έντονες φθορές σε όλο το μήκος & πλάτος των οδών, οι οποίες δεν αποκαθίστανται με μόνη την εργασία της ασφαλτόστρωσης με τάπητα κυκλοφορίας, καθώς δεν επιτυγχάνεται η ορθή γεωμετρία της οδού

Και ειδικότερα,

Άρθρο 1 : «Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος» (ΟΔΟ – Δ.6)

Για την κοστολόγηση της νέας τιμής ελήφθη υπόψη το αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου του ΥΠΕΚΑ κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου (ΦΕΚ Β' 1746/19.05.2017)

Το 1^ο Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε υπογράφηκε από τον ανάδοχο ανεπιφύλακτα.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 57 του Ν3669/2008, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων. Το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, γνωμοδότησε θετικά με 225/Πρακτικό 9ο/07.08.2019 γνωμοδότηση του. Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 350/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 29/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση. Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΡΗΤΗΣ 1ο υποέργο: Αποκατάσταση Δημοτικής οδοποιίας Δήμου Βιάννου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - τακτοποιητικού του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του κ. Δημάρχου, η οποία ανέφερε ότι: «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 08-07-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι :

I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

1. Η με αριθμ. 04/2018 μελέτη του έργου και τα συμβατικά τεύχη συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 74.394,95€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 2. Με τη με αριθμό 13/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου και ορισθηκε μέσω της εγκριθείσας διακήρυξης η διεξαγωγή δημοπρασίας στις 13-03-2018 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
 3. Την απόφαση 147/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου, μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού στον Ανάδοχο ΑΛΦΑ ΔΕΛΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ
 4. Την με αριθ. πρωτ. 7437/20-6-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης για τον έλεγχο νομιμότητας της εν λόγω απόφασης.
 5. Την με αρ πρωτ. 3459/19-6-2019 γνωστοποίηση της 147/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016
 6. Την με αριθ. πρωτ 3703/28-6-2018 πρόσκληση για την προσκόμιση δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο. Την με αριθ. πρωτ. 3973/09-07-18 υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο. Την με αριθ πρωτ. 5217/07-08-18 πρόσκληση από την επιτροπή διαγωνισμού για υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο. Την με αριθ. πρωτ. 5890/13-09-18 ειδοποίηση στον προσωρινό ανάδοχο για αποκλεισμό από την διαδικασία επειδή δεν προσκόμισε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που του ζητηθήκαν. Την με αριθ. πρωτ 6023/20-09-18 πρόσκληση από την επιτροπή διαγωνισμού για υποβολή δικαιολογητικών στον επόμενο μειοδότη την κ. Ελένη Μακρή. Την με αριθ. πρωτ. 6184/27-09-2018 αρνητική απάντηση στην πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών από τον επόμενο μειοδότη. Την με αριθ. πρωτ. 6192/27-9-18 πρόσκληση από την επιτροπή διαγωνισμού για υποβολή δικαιολογητικών στον επόμενο μειοδότη -προσωρινό ανάδοχο τον κ. Μανιαδή Μηνά. Την με αριθ. πρωτ. 6265/02/10/2018 υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό Ανάδοχο κο Μηνά Μανιαδή.
1. Το ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά της απόφασης 147/2018 της οικονομικής επιτροπής.
 2. Τον έλεγχο εγκυρότητας των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου
 3. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
 4. Η σύμβαση του έργου ποσού 29.398,00€ χωρίς το ΦΠΑ υπεγράφη στις 06-12-2018. Η προθεσμία του έργου λήγει 31-08-2019

II. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και που ήταν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Οι αυξήσεις των συγκεκριμένων συμβατικών ποσοτήτων που περιγράφονται στο παρόν Α.Π.Ε. οφείλονται σε λάθη των προμετρήσεων που στην πλειοψηφία τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν κατά τη περίοδο διεξαγωγής αυτών.

Η μείωση των εκσκαφών οφείλεται στις κλίσεις που έχει το φυσικό έδαφος οι οποίες είναι βοηθητικές προς τις κλίσεις του υπό κατασκευή δικτύου.

Παρατηρήθηκε όμως ότι υπόβαθρο πλειοψηφικά ήταν βραχώδες αντί για γαιώδες.

Ως φυσικό επακόλουθο αφού μειώθηκαν οι εκσκαφές στο σύνολο τους μειώθηκε και η ποσότητα άμμου που επικαλύπτει το δίκτυο αλλά και η ποσότητα θραυστού λατομείου που επιχώνει το όρυγμα.

Το σκυρόδεμα ποιότητας C12/15 αυξήθηκε διότι το σκυρόδεμα που καθαιρέθηκε για την κατασκευή του δικτύου μας ήταν σε κακή κατάσταση και αποξηλώνονταν πολύ μεγαλύτερο εύρος από το απαιτούμενο του ορύγματος. Φυσικό επακόλουθο των παραπάνω είναι να αυξηθούν και τα δομικά πλέγματα που θα χρησιμοποιηθούν για τις αποκαταστάσεις των δρόμων

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 53.956,33€ χωρίς ΦΠΑ δηλ. δεν υπάρχει μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Οι συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό : 29.398,00€ χωρίς ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Δαπάνες	1ου Ανακεφ/κού Πίνακα
Εργασίες	29.398,00
Απρόβλεπτα	0,00
Αναθεώρηση	0,00
Σύνολο II	29.398,00
ΦΠΑ 24%	7.055,52
Σύνολο III	36.453,52

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει επί ελάσσον δαπάνη οπότε και δεν απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 147/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 04/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ - 3ο υποέργο: Επέκταση δικτύου αποχέτευσης της Τ.Κ. Κάτω Βιάννου», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη ,η οποία ανέφερε : «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 07-08-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι:

I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της Εργολαβίας.

- 1.Η με αριθμ. 45/2018 μελέτη του έργου και τα συμβατικά τεύχη συντάχθηκαν από την Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών και περιβάλλοντος, με συνολικό προϋπολογισμό μελέτης 73.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
 - 2.Με τη με αριθμό 260/2018 Απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη δημοπρασίας και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου και ορισθηκε μέσω της εγκριθείσας διακήρυξης η διεξαγωγή δημοπρασίας στις 18-10-2018 σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
 - 3.Την απόφαση 288/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανάδειξη ως προσωρινού αναδόχου , μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της επιτροπής διαγωνισμού στον Ανάδοχο κο Μηνά Μ. Μανιαδή
 - 4.Την με αρ πρωτ. 7442/13-11-2018 γνωστοποίηση της 288/2018 απόφαση της οικονομικής επιτροπής στους συμμετέχοντες του διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016
 - 5.Τη συνέχιση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού στις 4-12-2018 και μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο Μηνά Μ. Μανιαδή των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2-23.9 της διακήρυξης και την εισήγηση της προς την οικονομική επιτροπή για την κατακύρωση της δημοπρασίας στον ανάδοχο Μηνά Μ. Μανιαδή με έκπτωση 48,00%
 - 6.Την απόφαση 354/2018 της οικονομικής επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής διαγωνισμού στον Ανάδοχο κο Μηνά Μ. Μανιαδή
- 1.Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας όπως αυτά αναγράφονται στη διακήρυξη του έργου.
 - 2.Η σύμβαση του έργου ποσού 30.612,90€ χωρίς το ΦΠΑ υπεγράφη στις 29-01-2019. Η προθεσμία του έργου λήγει 29-11-2019

II. Πληροφοριακά στοιχεία επί του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας της Κύριας Σύμβασης συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις προσαυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων που προέκυψαν κατά την εκτέλεση του έργου και που ήταν απαραίτητες για την έντεχνη κατασκευή του έργου.

Οι αυξήσεις των συγκεκριμένων συμβατικών ποσοτήτων που περιγράφονται στο παρόν Α.Π.Ε. οφείλονται σε λάθη των προμετρήσεων που στην πλειοψηφία τους δεν ήταν δυνατόν να προβλεφτούν κατά τη περίοδο διεξαγωγής αυτών. Η αύξηση των αποξηλώσεων κουφωμάτων οφείλεται στην απόφαση αναγκαιότητας αντικατάστασης επιπλέον κουφωμάτων αλλά και στην αποξήλωση κουφωμάτων τα οποία καταργούνται διότι κατεδαφίστηκε και η τοιχοποιία στην οποία ήταν τοποθετημένα.

Αυτό είχε ως επακόλουθο την αύξηση των υαλοστασίων και των υαλοπινάκων.

Από τις παραπάνω αποξηλώσεις και από εναπομείναντα υλικά προέκυψαν παραπάνω εκφορτώσεις και παραπάνω μεταφορές. Η αύξηση των επιστρώσεων με ελαστική μεμβράνη οφείλεται στην απόφαση επίστρωσης και του περιμετρικού μετώπου για την καλύτερη προστασία του κτηρίου.

Με τον παρόντα 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Κύριας Σύμβασης, η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 30.612,91€ χωρίς ΦΠΑ δηλ. δεν υπάρχει μεταβολή του συμβατικού αντικειμένου. Οι δαπάνες που προκύπτουν από τις αυξήσεις των συμβατικών ποσοτήτων καλύπτονται από τα απρόβλεπτα.

Οι συνολική δαπάνη του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της Κύριας Σύμβασης αντιστοιχεί συνολικά σε ποσό : 53.956,33€ χωρίς ΦΠΑ και δεν παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τη συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης.

Δαπάνες	1ου Ανακεφ/κού Πίνακα
Εργασίες	30.581,37
Απρόβλεπτα	0,03
Αναθεώρηση	31,50
Σύνολο II	30.612,90
ΦΠΑ 24%	7.347,10
ΣύνολοIII	37.960,00

Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. δεν παρουσιάζει επί ελάχιστον δαπάνη οπότε και δεν απαιτείται έγκριση από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. υπεγράφη ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο.

Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 354/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 45/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου ,τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – υποέργο: Αποκατάσταση δημοτικού κτιρίου Αφρατίου**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της 1^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη, η οποία ανέφερε: «Η Τ.Υ. Δήμου Βιάννου συνέταξε τον από 22-07-2019, 1ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ». Η αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει αναφέρει ότι:

I. Συμβατικά στοιχεία και ιστορικό της εργολαβίας.

1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08.08.2016 τεύχος Α') Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και ιδίως των άρθρων 116 και 117, όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν κατά τη Διακήρυξη του έργου.
2. Την με αριθμό **9/2018** τεχνική μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ» που θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Βιάννου μαζί με όλα τα τεύχη και σχέδια που την συνοδεύουν.
3. Την απόφαση **75/2018** της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη Δημοπρασίας καθώς και τα λοιπά τεύχη και οι όροι δημοπράτησης του έργου του θέματος και ορίστηκε, μέσω της εγκριθείσας Διακήρυξης, η διεξαγωγή της Δημοπρασίας να γίνει την 5-06-2018, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις με σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
4. Την απόφαση **186/2018** της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού στον Ανάδοχο «**ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟ**» και το με αριθ. Πρωτ. 9787/2-08-2018 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης ότι η ανωτέρω απόφαση δεν εμπίπτει στον υποχρεωτικό έλεγχο νομιμότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 οι οποίες έχουν αντικαταστήσει τις όμοιες του άρθρου 225 του Ν. 3852/2010.
5. Την με αρ. πρωτ. **5177/02-08-2018** γνωστοποίηση της **186/2018** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής στους συμμετέχοντες του Διαγωνισμού για τυχόν ενστάσεις σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν. 4412/2016.
6. Την συνέχιση του πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού στις 09-08-2018 και μετά την προσκόμιση από τον Ανάδοχο **ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟ** των δικαιολογητικών που καθορίζονται στο άρθρο 23.2 – 23.9 της διακήρυξης και την εισήγησή της προς την Οικονομική Επιτροπή για την κατακύρωση της δημοπρασίας στην εταιρεία: **ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟ** με έκπτωση **42,00%**.
7. Την απόφαση **262/2018** της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κυρώθηκαν τα πρακτικά του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου της επικεφαλίδας μετά από ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού, στον Ανάδοχο **ΤΣΙΚΟΛΙΔΑΚΗ ΛΑΜΠΡΟ**.
8. Τα συμβατικά τεύχη της Εργολαβίας, όπως αυτά αναγράφονται στην Διακήρυξη του έργου.
9. Τον Προϋπολογισμό μελέτης που είναι **30.341,24 ευρώ** μαζί με το Φ.Π.Α. Η μέση έκπτωση είναι **42,00%** επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης.
10. Τον Προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου, τρέχοντος έτους 2018 όπου στον **Κ.Α. 61/7322.0002** είναι γραμμένη πίστωση ποσού 22.000,00 ευρώ με Φ.Π.Α η οποία προέρχεται από πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης με **ΚΑ 2014ΕΠ00200007**.
11. Την **30-10-2018** υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, συνολικής αξίας **17.597,92** Ευρώ συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών.
12. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου όπως ορίζεται με την από **30-10-2018** σύμβαση είναι μέχρι τις 28-02-2019.
13. Με την υπ' αριθμό 114/2019 απόφαση εγκρίθηκε χρονική παράταση εκτέλεσης του έργου έως την 03-09-2019
14. Με την υπ' αριθμό 39/2019 απόφαση εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. της Α.Σ. ποσού 17.952,13€ συμπεριλαμβανομένου όλων των δαπανών.
15. Την συμπληρωματική Εργολαβική σύμβαση ποσού 3.555,06 χωρίς ΦΠΑ Αρ πρωτ 5170/09-07-2019

II. Τεχνικό αντικείμενο της εργολαβίας.

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του Δημοτικού κτιρίου Κρεβατά και η κατασκευή σκάλας από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νεκροταφείο Κρεβατά

Συγκεκριμένα θα γίνουν οι παρακάτω εργασίες:

Καθαρισμός διάστρωση υλικών στον περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού κτιρίου Κρεβατά, απομάκρυνση μπαζών.

Συμπύκνωση του εδάφους για δημιουργία βάσης υποδοχής σκυροδέματος.

Διάστρωση ελαφρά οπλισμένου σκυροδέματος στο περιβάλλοντα χώρο του Δημοτικού κτιρίου Κρεβατά

Κατασκευή κιγκλιδωμάτων περιμετρικά του χώρου. Πλακόστρωση με πέτρα υψηλής αντοχής.

Εκσκαφές στο νεκροταφείο Κρεβατά για δημιουργία χώρου κατασκευής σκάλας

Μεταφορά μπαζών. Καλούπωμα σιδέρωμα και σκυροδέτηση σκάλας από οπλισμένο σκυρόδεμα στο νεκροταφείο Κρεβατά.

III. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ 2ου Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε.

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών της Αρχικής Σύμβασης παρουσιάζει μεταβολή δηλαδή μείωση κατά 6,21 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση εργασιών και την 1^η ΣΣΕ, η μείωση αυτή προκύπτει από τις αυξομειώσεις εργασιών σύμφωνα με τις συνταχθείσες Αναλυτικές επιμετρήσεις και τα Πρωτόκολλα Παραλαβής Αφανών Εργασιών, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016.

IV. ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ

Έγινε έλεγχος των «επί έλασσον» δαπανών σύμφωνα με την εγκύκλιο Ε.20/26-7-2006 του ΥΠΕΧΩΔΕ (αρ. πρωτ. Δ17γ/03/114/ΦΝ443) και το άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06 και ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός.

V. ΕΛΕΓΧΟΣ «ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ» ΔΑΠΑΝΩΝ άρθρο 4 παρ. 1 του Ν. 3481/06

Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση μέρους της «επί έλασσον» δαπάνης που προκύπτει από μείωση των συμβατικών εργασιών διότι:

- ☞ Αναφέρεται η δυνατότητα αυτή στη διακήρυξη
- ☞ Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο κατασκευής του έργου
- ☞ Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου
- ☞ Δεν καταργείται ομάδα εργασιών της αρχικής σύμβασης
- ☞ Δε θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου
- ☞ Δε χρησιμοποιείται για πληρωμή νέων εργασιών

Στο συνημμένο φύλλο των αποτελεσμάτων ελέγχου προκύπτει ότι ο ΑΠΕ είναι αποδεκτός με βάση τα δύο παρακάτω κριτήρια τα οποία τηρούνται:

☞ Κριτήριο 1 : Αυξομειώσεις 20% «ανά ομάδα εργασιών»:

Περιορισμός της μεταβολής (αύξησης ή μείωσης) του προϋπολογισμού μιας «ομάδας εργασιών», έως το 20% του προϋπολογισμού της, και ταυτόχρονα

☞ Κριτήριο 2: Υπέρβαση του 10% του συνόλου της σύμβασης

Περιορισμός του συνόλου, αθροιστικά, όλων των μετακινήσεων των προϋπολογισμών από «ομάδα εργασιών» σε «ομάδα εργασιών» έως το 10% του συνολικού προϋπολογισμού εργασιών της αρχικής σύμβασης του έργου.

VI. Πληροφοριακά στοιχεία για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Η 1η συμπληρωματική σύμβαση συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που κρίνονται αναγκαίες λόγω της επικινδυνότητας που υπάρχει από την μεριά του κλιμακοστασίου αλλά και από την ανατολική μεριά της εκκλησίας για τους διερχόμενους επισκέπτες. Συγκεκριμένα απαιτήθηκαν επιπλέον εργασίες εκσκαφών, φορτοεκφόρτωσης προϊόντων εκσκαφών και χειρονακτικής διακίνησης προϊόντων εκσκαφών για την κατασκευή της σκάλας στο νεκροταφείο. Επίσης προέκυψε η ανάγκη να διαστρωθεί ολόκληρη ή επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου του δημοτικού κτιρίου από μπετόν για να μη μείνουν ανάμεσα στην διαστρωμένη επιφάνεια κομμάτια από χώμα.

Τέλος προέκυψε η ανάγκη να επιστρωθεί με πλάκες ολόκληρη η επιφάνεια του περιβάλλοντος χώρου για λόγους αισθητικής. Είναι πάρα πολύ άσχημο να επιστρωθεί με πλάκες ένα μέρος της επιφάνειας και το υπόλοιπο να μείνει από μπετόν. Αλλά πέρα από αυτό ο χώρος προορίζεται να χρησιμοποιείται για κοινωνικές εκδηλώσεις (γλέντια κ.λπ.) και είναι επικίνδυνο και για τους ηλικιωμένους κάτοικους του χωριού αλλά και για τους επισκέπτες η ύπαρξη σκαλοπατιών ανάμεσα στο επιστρωμένο με πλάκες τμήμα και στο από μπετόν. Να μην αγνοούμε επίσης ότι θα προκαλεί αλγεινή εντύπωση στον οποιονδήποτε επισκέπτη μια μερικώς επιστρωμένη επιφάνεια. Όλοι οι παραπάνω λόγοι συσσωρευτικά που δεν μπορούσαν να είναι γνωστή κατά την χρονική διάρκεια σύνταξης της αρχικής μελέτης καταστούν αναγκαία την σύνταξη της παρούσας 1^{ης} ΣΣΕ.

Οι εργασίες της 1ης ΣΣΕ οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο αρχικά ανατεθέν έργο ούτε στην πρώτη συναφθείσα σύμβαση πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή,
- β) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης,
- γ) η αύξηση της τιμής της 1ης ΣΣΕ δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής σύμβασης, κατέστησαν όμως αναγκαίες κατά την κατασκευή του έργου λόγω απρόβλεπτων περιστάσεων με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο άρθρο 132 του Ν 4412/16.

VII. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Η δαπάνη εργασιών με ΓΕ & ΟΕ καθώς και απρόβλεπτα είναι:

A/A		ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	1 ^{ος} Α.Π.Ε. της Α.Σ.Ε.	1 ^η Σ.Σ.Ε.	2 ^{ος} ΑΠΕ	Συνολική Δαπάνη	Μεταβολές από Αρχική Σύμβαση
1	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10.458,27	12.023,05	2.619,80	15.031,57	14.642,85	4.184,58
2	ΓΕ& ΟΕ 18%	1.882,49	2.164,15	471,56	2.705,68	2.635,71	753,22
	ΣΥΝΟΛΟ	12.340,76	14.187,20	3.091,36	17.737,25	17.278,56	4.937,80
3	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	1.851,11		463,70		463,70	-1.387,41
	ΣΥΝΟΛΟ	14.191,87	14.187,20	3.555,06	17.737,25	17.742,26	3.550,39
4	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						
	ΣΥΝΟΛΟ	14.191,87	14.187,20	3.555,06	17.737,25	17.742,26	3.550,39
6	Φ.Π.Α. 24%	3.406,05	3.404,93	853,22	4.256,94	4.258,15	852,10
7	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	17.597,92	17.592,13	4.408,28	21.994,19	22.000,41	4.402,49

Η δαπάνη των εργασιών με τον 2ο Α.Π.Ε. της Α.Σ. και της 1ης Σ.Σ.Ε. και μαζί με τα απρόβλεπτα και την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 22.000,41 € ήτοι αύξηση σε σχέση με το αρχικό οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης των 17.597,92€ κατά 4.402,49€ (22.000,41 – 17.597,92 = 4.402,49), με μείωση 6,22 € λόγω μείωσης της κύριας σύμβασης κατά 5,79€ και έγκρισης διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης, για την εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών του έργου, σύμφωνα με την απόφαση διάθεσης πίστωσης πόσου 22.000,00 € η οποία προέρχεται πιστώσεις ΣΑΕΠ Κρήτης με ΚΑ 2014ΕΠ00200007.

VIII. Γενικά

Όλες οι εργασίες της 1ης ΣΣΕ. κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

Σύμφωνα με το άρθρου 132 του Ν.4412/2016 δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του οίκου Τεχνικού Συμβούλιου Δημοσίων Έργων. Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας και η 1^η ΣΣΕ υπεγράφησαν ανεπιφύλακτα από τον Ανάδοχο. Σας υπενθυμίζω ότι το έργο αυτό εκτελείται με την 262/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Βιάννου και την 09/2018 τεχνική μελέτη.

Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου, τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Εγκρίνει τον 2ο ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και της 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ Υποέργο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ**», σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση όπως αναφέρεται στην εισήγηση .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Καταβολή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων του Δήμου για την συμμετοχή των στην εκλογική διαδικασία στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη , η οποία ανέφερε : «Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 3463/06 , το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. Με το άρθρο 8 παρ 4 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: « Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απρόοπτους δαπάνες, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμό του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον « Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον « Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό» . Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 .

Με την 56357 / 29-07-2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 63ΦΧ465ΧΘ7-ΜΔΧ) επιχορηγήθηκε ο Δήμος μας με το ποσό των 7.975,00 € για την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου .

Έτσι θα πρέπει να προβούμε στη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου για το έτος 2019, όπως εισηγήθηκε και η οικονομική επιτροπή με την 155 / 2019 απόφασή της .

Έχοντας επίσης υπόψη : την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 , το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') , το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 , το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 , τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 155 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 , **να αποφασίσουμε :**

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βιάννου , με την εγγραφή πίστωσης 7.975,00 € στα έσοδα και στον Κ.Α 1211.0001 με τίτλο **«Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»** και την μεταφορά της στα έξοδα και στον νέο Κ.Α 10.6012.0003 των εξόδων με τον ίδιο ως άνω τίτλο , όπου και θα την εγγράφει όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 155 / 2019 απόφασή της .Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 , το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') , το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 , το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 , τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 155 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Βιάννου , με την εγγραφή πίστωσης 7.975,00 € στα έσοδα και στον Κ.Α 1211.0001 με τίτλο **«Καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου που συμμετείχαν στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»** και την μεταφορά της στα έξοδα και στον νέο Κ.Α 10.6012.0003 των εξόδων με τον ίδιο ως άνω τίτλο , όπου και την εγγράφει όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 155 / 2019 απόφασή της .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 και εγγραφή πίστωσης για την «Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ελληνικού Δημοσίου»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη , η οποία ανέφερε : «Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 3463/06 , το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. Με το άρθρο 8 παρ 4 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: « Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απρόοπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμό του δήμου πίστωσης υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον « Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον « Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό» . Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 .

Επειδή η πίστωση που έχει εγγραφεί ως βέβαιο έσοδο αλλά και ως έξοδο και αφορά κρατήσεις υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου δεν είναι επαρκής ,θα πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου για το έτος 2019, όπως εισηγήθηκε και η οικονομική επιτροπή με την 156 / 2019 απόφασή της .

Έχοντας επίσης υπόψη : την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 , το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') , το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 , το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 , τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 156 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 , **να αποφασίσουμε :**

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βιάννου , με την εγγραφή πίστωσης 20.000,00 € στα έσοδα και στον Κ.Α 4124.0002 με τίτλο «**Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 0824**» – και η οποία θεωρείται ως βέβαιο έσοδο - και τη μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 00.8224.0002 με τίτλο «**Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ελληνικού Δημοσίου**», όπου και θα την εγγράφει όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 156 / 2019 απόφασή της . Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 , το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') , το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 , το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 , τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 156 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έτους 2019 του Δήμου Βιάννου , με την εγγραφή πίστωσης 20.000,00 € στα έσοδα και στον Κ.Α 4124.0002 με τίτλο «**Κρατήσεις υπέρ Ελληνικού Δημοσίου 0824**» – και η οποία θεωρείται ως βέβαιο έσοδο - και τη μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 00.8224.0002 με τίτλο «**Απόδοση κρατήσεων υπέρ Ελληνικού Δημοσίου**», όπου και την εγγράφει όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 156 / 2019 απόφασή της .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 ως προς τον προϋπολογισμό των υποέργων 1, 2, 3, 5, 6 και 9 του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»»

Για το θέμα αυτό τέθηκε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου η εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Νικήτα Γιαμαλάκη, η οποία ανέφερε : «Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 161 του ν. 3463/06, το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού ή κοινοτικού προϋπολογισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των τακτικών εσόδων που είναι γραμμένα στον προϋπολογισμό. Με το άρθρο 8 παρ 4 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: « Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απρόοπτους δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμό του δήμου πίστωση υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον « Αποθεματικών» και άρθρον υπό τον τίτλον « Ποσόν διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμό ». Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 .

Με την 145438/19-06-2019 απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης (ΑΔΑ: 66Ξ47ΛΚ-ΝΡΣ) τροποποιήθηκε η 47696/11-04-2014 απόφαση έγκριση διάθεσης πίστωσης ως προς τον προϋπολογισμό του 1^{ου}, του 2^{ου}, του 3^{ου}, του 5^{ου} του 6^{ου} και του 9^{ου} υποέργου για την εκτέλεση και σε βάρος των πιστώσεων του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ως εξής:

- 1^ο Υπόεργο :** «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ 3^ο υποεργο (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ» ποσού 0,00 € (έναντι 69.000,00 € προηγούμενος) .
- 2^ο Υπόεργο :** «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» ποσού 351.413,42 € (έναντι 300.000,00 € προηγούμενος) .
- 3^ο Υπόεργο :** «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ » ποσού 8.557,11 € (έναντι 10.000,00 € προηγούμενος) .
- 5^ο Υπόεργο :** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ» ποσού 22.010,00 € (έναντι 22.000,00 € προηγούμενος) .
- 6^ο Υπόεργο :** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» ποσού 54.617,39 € (έναντι 55.000,00 € προηγούμενος) .
- 9^ο Υπόεργο :** «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ» ποσού 53.000,00 € (έναντι 40.000,00 € προηγούμενος) .

Έτσι θα πρέπει να προβούμε στην αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου Βιάννου, για το έτος 2019 όπως εισηγήθηκε και η οικονομική επιτροπή με την 157 / 2019 απόφασή της . Διευκρινίζεται ότι τα υποέργα 1^ο και 3^ο έχουν μηδενικό προϋπολογισμό (δεν έχει εγγραφεί καμία πίστωση στον προϋπολογισμό του 2019) επειδή έχουν ολοκληρωθεί .

Έχοντας επίσης υπόψη : την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07, το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, το άρθρο 77 Ν. 4172/2013, τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 157 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006, **να αποφασίσουμε :**

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βιάννου, ως εξής :

- A) Εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 51.413,42 € στον Κ.Α 1322.0004 των εσόδων με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» και την μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 61.7321.0001 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει .
- B) Εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 10,00 € στον Κ.Α 1322.0023 των εσόδων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» 5^ο Υπόεργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ» και την μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 61.7322.0002 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει .

- Γ) Μείωση της πίστωσης που έχει εγγραφεί στον Κ.Α 1322.0024 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
6^ο Υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» κατά 382,61 € και αντίστοιχη μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α 64.7321.0001 των εξόδων με τον ίδιο τίτλο
- Δ) Εγγραφή συμπληρωματικής πίστωσης 13.000,00 € στον Κ.Α 1322.0063 των εσόδων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» **9^ο Υποέργο :** ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ» και την μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 64.7322.0001 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει , όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 157 / 2019 απόφασή της .Παρακαλώ όπως αποφασίσουμε σχετικά».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση , την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 , το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') , το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 , το άρθρο 77 Ν. 4172/2013 , τον προϋπολογισμό του Δήμου Βιάννου έτους 2019 ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 268 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την 53 / 18-01-2019 όμοια απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την 157 / 2019 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής , την παρ. 6 του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 , τις γνώμες των Δημοτικών Συμβούλων και έπειτα από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

- Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Βιάννου , ως εξής :
- Α) Εγγραφή συμπληρωματική πίστωση 51.413,42 € στον Κ.Α 1322.0004 των εσόδων με τίτλο «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ Τ11Β ΔΗΜΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ» την οποία μεταφέρει στα έξοδα και στον Κ.Α 61.7321.0001 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει .
- Β) Εγγραφή συμπληρωματική πίστωση 10,00 € στον Κ.Α 1322.0023 των εσόδων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» **5^ο Υποέργο :** «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΡΕΒΑΤΑ ΤΗΣ Τ.Κ ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΙΟΥ» την οποία μεταφέρει στα έξοδα και στον Κ.Α 61.7322.0002 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει .
- Γ) Μειώνει την πίστωση που έχει εγγραφεί στον Κ.Α 1322.0024 με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»
6^ο Υποέργο : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΜΙΡΩΝ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» κατά 382,61 € με αντίστοιχη μείωση της εγγεγραμμένης πίστωσης στον Κ.Α 64.7321.0001 των εξόδων με τον ίδιο τίτλο
- Δ) Εγγραφή συμπληρωματική πίστωση 13.000,00 € στον Κ.Α 1322.0063 των εσόδων με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» **9^ο Υποέργο :** ««ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΜΙΡΩΝ» και την μεταφορά της στα έξοδα και στον Κ.Α 64.7322.0001 με τον ίδιο τίτλο όπου και την εγγράφει , όπως εισηγήθηκε η οικονομική επιτροπή με την 157 / 2019 απόφασή της .

Μετά την εξάντληση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΕΡΒΟΥΔΑΚΗΣ